

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - REWITALIZACJA BUDYNKU "F" ul.Zyty 26, Zielona Góra

| RODZAJ ROBÓT | tydzień | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Przygotowanie placu budowy | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roboty rozbiórkowe | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izolacja ścian zew. | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukcje murowe | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konstrukcje żelb. | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| konstrukcje dREW. | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obudowa poddasza | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pokrycie dachowe | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ścianki działowe | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stolarka okienna | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stolarka drzwiowa | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tynki wew. | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podłóża i posadzki | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elementy kowalsko-ślus. | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malowanie | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont elewacji | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elementy zewnętrzne | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogrodzenie | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nawierzchie utwardzone | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zieleń | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kotłownia | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wew. instalacja gazowa | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalacja c.o. | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wew.kanalizacja sanitarna | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalacja hydrantowa | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalacj wodne | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biały montaż | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wentylacja i klimatyzacja | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przyłącze wodociągowe | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanalizacja sanitarna | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanalizacja deszczowa | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zasilanie budynku | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalacje elek. i teletech. | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oświetlenie terenu | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CZAS REALIZACJI INWESTYCJI 9 miesięcy