
HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT - REWITALIZACJA BUDYNKU "F" ul.Zyty 26, Zielona Góra
RODZAJ ROBÓT tydzie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Przygotowanie placu budowy 1
Roboty rozbiórkowe 12
Izolacja cian zew. 7
Konstrukcje murowe 4
Kostrukcje elb. 4
kostrukcje drew. 8
Obudowa poddasza 10
Pokrycie dachowe 4

cianki dzia owe 4
Stolarka okienna 3
Stolarka drzwiowa 2
Tynki wew. 10
Pod a i posadzki 12
Elementy kowalsko- lus. 2
Malowanie 4
Remont elewacji 8
Elementy zewnw trzne 3
Ogrodzenie 1
Nawierzchie utwardzone 3
Ziele 3
Kot ownia 3
Wew. instalacja gazowa 1
Instalacja c.o. 6
Wew.kanalizacja sanitarna 2
Instalacja hydrantowa 1
Instalacj wodne 4
Bia y monta 3
Wentylacja i klimatyzacja 8
Przy cze wodoci gowe 2
Kanalizacja sanitarna 1
Kanalizacja deszczowa 3
Zasilanie budynku 2
Instalacje elek. i teletech. 17

wietlenie terenu 3
Wyposa enie 2
CZAS REALIZACJI INWESTYCJI 9 miesi cy


